

Дорожная карта
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
МКОУ СОШ № 256
2016/2017 учебный год

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ; создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты	
			Уровень учредителя образовательной организации	Уровень образовательной организации
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализация ФГОС ОВЗ				
1.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	август - сентябрь 2016 г.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС

				ОВЗ
1.2.	Участие в проведении обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016 года	Сбор и анализ информации по параметрам анализа	Участие в опросах, экспертных сессиях
1.3.	Постоянное разъяснение по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	Постоянно	Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по разъяснению ФГОС ОВЗ	Использование разъяснений в практической деятельности
1.4.	Анализ материалов для проведения мониторинга результатов внедрения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016 г. – май 2017	Сбор материалов для проведения мониторинга результатов внедрения ФГОС ОВЗ	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях
1.5.	Разработка образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Постоянно	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в школе	сентябрь 2016 г.	Участие в работе рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ
2.2.	Организация совещаний и семинаров по	Постоянно	Доведение	Использование

	вопросу разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации		информации до образовательных организаций	информации в практической деятельности
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций по вопросам, реализации ФГОС ОВЗ	Ноябрь 2016 г.- май 2017 г.	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
3.2.	Организация и координация деятельности стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Ноябрь 2015 г.- декабрь 2016 г.	Участие педагогических работников образовательных организаций в стажировках	Участие педагогических работников образовательных организаций в стажировках
3.3.	Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях	Постоянно	Привлечение и сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Определение наставников для молодых специалистов
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1.	Учёт методических рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки РФ, по реализации полномочий субъектов Российской	Постоянно	Учет методических рекомендаций при формировании государственных	Эффективное планирование расходов средств

	Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ		заданий образовательным организациям	
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
5.1.	Проведение всероссийских совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ, размещение информации на сайтах образовательных организаций