

«Утверждаю»
 Директор МКОУ СОШ № 256
 _____ Н.В. Маркова
 приказ № _____ от «__» _____ 2016г.

**План – график мероприятий по подготовке к введению
 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
 и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
 в МКОУ СОШ № 256 на 2016-2017 учебный год**

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОБЗ и ФГОС ОУО	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОБЗ и ФГОС ОУО: 1. Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального общего образования. 2. Назначение школьного координатора по внедрению в ФГОС ОБЗ. 3. Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ОБЗ НОО и ФГОС ОУО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ.	сентябрь - октябрь 2016	Директор ОУ Зам.директора по УВР
Разработка адаптированной основной образовательной программы (АООП образовательного учреждения, соответствующая требованиям ФГОС ОБЗ и ФГОС ОУО, размещение на сайте ОУ)		ноябрь 2016	Зам.директора по УВР	
Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОБЗ и ФГОС ОУО		ноябрь 2016	Директор зам. директора по УВР	
1.Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности. 2.Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью. 3. Разработка программ: духовно – нравственного развития и воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; коррекционной работы.		январь - март 2017	Зам. директора по ВР	
Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС.		октябрь 2016	Администрация Рабочая группа по внедрению	

				ФГОС НОО
		Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ НОО.	октябрь - ноябрь 2016	зам. директора по УВР, учителя начальных классов.
		Обеспечение для обучающихся первых классов необходимых материально-технических и санитарно-гигиенических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОУО.	апрель, май, июнь 2017	Директор
		Организация и подготовка совместно со структурами Управления образования администрации городского округа ЗАТО город Фокино раздела Отчета самообследования ОУ по результатам готовности к реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО (Информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО)	В соответствии с приказом ОУ по проведению самообследования	
		Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОУ в условиях реализации ФГОС ОВЗ И ФГОС ОУО.	апрель 2017	
		Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта	апрель, май, июнь 2016	Учителя начальных классов
2	Финансово-экономическое обеспечение	Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОУО.	декабрь 2016	Администрация
3	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО	Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО по направлениям: -организация внеурочной деятельности обучающихся; -контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО; - создание информационно-образовательной среды ОУ; Реализация системно-деятельностного подхода.	Ноябрь 2016.	Зам. директора по УВР, руководители МО
		Подготовка и участие в городских и краевых семинарах, вебинарах, научно – практических мероприятиях по актуальным вопросам введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО.	В течение года	
4	Кадровое обеспечение	Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АП в рамках ФГОС определенного вида.	ноябрь 2016	Зам. директора по УВР
		Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ	ноябрь-декабрь 2016	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО

		1. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам, на базе ПК ИРО. 2. Обеспечение участия работников ОУ в городских мероприятиях по повышению квалификации.	2016 – 2017	Администрация
5	Информационное обеспечение	Размещение на сайте ОУ информации о внедрении ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО начального общего образования.	постоянно	Куратор сайта
		Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОУО, в том числе на общешкольных родительских собраниях с привлечением СМИ, использованием ресурсов сайта ОУ.	постоянно	Администрация
		Размещение на сайте ОУ плана-графика внедрения стандартов.	октябрь 2016	Куратор сайта
		Круглый стол по вопросам реализации ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОУО.	январь 2017	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОУО
6	Материально-техническое обеспечение	Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе)	до 06.11.2016	Администрация
		Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования	2017	Библиотекарь учителя начальных классов
		Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям ФГОС ОВЗ НОО.	Февраль 2017г.	зам. директора по УВР